



OBRA: EJEMPLO DE PRESENTACION

			CRONOGRAMA DE INVERSION EN MESES																																				
Nº	DESCRIPCION	MONTO \$	M-01	M-02	M-03	M-04	M-05	M-06	M-07	M-08	M-09	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15	M-16	M-17	M-18	M-19	M-20	M-21	M-22	M-23	M-24	M-25	M-26	M-27	M-28	M-29	M-30	M-31	M-32	M-33	M-34	M-35	M-36	
1	OBRAS PRELIMINARES	800,000.00																																					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	800,000.00																																					
3	FUNDACIONES	3,900,000.00																																					
4	ESTRUCTURA	48,000,000.04																																					
5	ALBAÑILERIA	6,500,000.47																																					
6	PLOMERIA	4,000,000.00																																					
7	ELECTRICIDAD	5,000,000.00																																					
8	AIRE ACONDICIONADO - INCENDIO	5,000,000.00																																					
9	DRY WALL	3,000,000.00																																					
10	CERRAMIENTO EXTERIOR (VENTANAS)	6,500,001.40																																					
11	PUERTAS	1,500,001.47																																					
12	PINTURA INTERIOR - EXTERIOR	6,459,060.00																																					
13	CERAMICA EN PISOS Y PAREDES	4,000,000.39																																					
14	PIEZAS SANITARIAS	4,537,600.00																																					
15	EQUIPAMIENTO APARTAMENTOS	2,000,000.00																																					
16	EQUIPOS (ASCENSORES, BOMBAS, ETC)	1,500,000.00																																					
17	OBRAS EXTERIORES (JARDINES - PAVIMENTOS)	2,500,000.00																																					
18	PISCINA - AMENITIES	4,003,336.23																																					
TOTAL			110,000,000.00																																				
TOTAL POR MES			####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####
TOTAL POR AÑO			46,677,369.23												50,498,251.03												12,824,379.75												
TOTAL			110,000,000.00																																				

